

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2023  
 Vigencia: 2023  
 Aprobado por: Acta No. 001 de 2023 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

| NOMBRE DEL PLAN   | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | INDICADOR   | META PROGRAMADA TRIMESTRE |      |      |      | AVANCE ALCANZADO |      |      |  | OBSERVACIONES SEGUNDO TRIMESTRE    | RESPONSABLE  |          |
|---|-------------------------------|--|--|---|---------------------------|------|------|------|------------------|------|------|--|------------------------------------|--|----------|
|   |                               |  |  |   | 1                         | 2    | 3    | 4    | 1                | 2    | 3    | 4  |                                    |  |          |
| PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI | PETI 2023                     | Planificación, análisis y diseño de la red que cumpla con protocolos ip v6 y servicios agragados   | Reformas realizadas  | Contrato ejecutado  | 100%                      |      |      |      | 100%             | -    |      |  | No aplica para el periodo evaluado | Sistemas   |          |
|   |                               | Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. | Página web actualizada conforme a la Ley   | Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública               | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100%             | 100% | 100% |  |                                    | Página web actualizada : <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a>   | Sistemas |
|   |                               | Validar y ajustar los contenidos del portal WEB para facilitar la consulta de manera accesible a la ciudadanía.  | Contenidos disponibles   | Cantidad de contenidos ajustados / Cantidad de contenidos programados para ajuste | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 80%              | 80%  |      |  |                                    | Contenido del portal web de la entidad actualizado, se organiza el directorio raíz, se reparan enlaces rotos y errores graves que mantenían la página fuera de servicio, se actualiza el calendario de eventos.  | Sistemas |
|   |                               | Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.   | Canales disponibles  | Número de canales disponibles / Número de canales establecidos                    | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100%             | 100% |      |  |                                    | <a href="https://www.facebook.com/sanatoriocontratacion/">Canales de comunicación en óptimas condiciones. https://www.facebook.com/sanatoriocontratacion/</a><br><a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a><br><a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox</a> - telefonía fija ip con 4 extensiones. | Sistemas |
|   |                               | Velar porque el software y hardware del Hospital este Actualizado y funcionando.   | Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado   | Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado                 | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100%             | 100% |      |  |                                    | Se realiza Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo e impresoras del sanatorio de contratación E:S:E dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma. Se instalan y se configuran equipos de computo nuevos adquiridos por la entidad.  | Sistemas |
|   |                               | Ejecutar el plan de mantenimiento TI.  | Plan de Mantenimiento TI   | Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI                              | 25%                       | 50%  | 75%  | 100% | 25%              | 50%  |      |  |                                    | Se realiza Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo e impresoras del sanatorio de contratación E:S:E dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma. Se instalan y se configuran equipos de computo nuevos adquiridos por la entidad.  | Sistemas |
|   |                               | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.   | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información   | Implementación del MSPI.  | 25%                       | 50%  | 75%  | 100% | 25%              | 40%  |      |  |                                    | Mapa de riesgos de la información actualizado y se aplican controles.  | Sistemas |
|   |                               | Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.  | Hojas de vida actualizadas   | Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.                                | 25%                       | 50%  | 75%  | 100% | 25%              | 45%  |      |  |                                    | Se ejecuta plan de mantenimiento según cronograma y se actualizan hojas de vida de todos los equipos.  | Sistemas |
|   |                               | Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.  | Listas de asistencia   | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas                            | -                         | -    | 100% | 100% | N/A              | N/A  |      |  |                                    | No aplica para el periodo evaluado   | Sistemas |
|   |                               | Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.   | Análisis sobre las necesidades de equipos de cómputo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la institución | Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.                                    | 10%                       | 30%  | 60%  | 100% | 30%              | 0%   |      |  |                                    | Se realiza estudio de necesidades de equipos tecnológicos, pendiente asignación de recursos para suplir las demas necesidades.   | Sistemas |
| Implementación del Protocolo IPV6.  | Protocolo IPV6 Implementado   | Porcentaje de implementación Protocolo IPV6  | 100%   |   |                           |      | 100% | -    |                  |      |      | Contrato ejecutado Protocolo IPV6 implementado en el primer trimestre. | Sistemas                           |  |          |

