Tipo de Reunión			AVANCE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		Acta No.
Fecha			Hora de Inicio 6.00 P.M.	Hora Finalización 6:30 P.M	001
Día	Mes	Año			
30	04	2014			
Lugar		OFICINA DE ALMACEN			

PARTICIPANTES

Dr. JESUS ALFONSO SUAREZ — Gerente
Ing. OSCAR DARIO GOMEZ CHACON — Jefe Presupuesto
Sra. MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA — Encargada Almacén

INVITADOS

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN — Jefe Control Interno

ORDEN DEL DÍA

1. Verificar avance del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2014. (Primer trimestre)
2. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Siendo las 6:00 p.m, se inicia la reunión en la oficina del Almacén, los integrantes analizan la nueva metodología implementada por Colombia Eficiente, para la proyección del Plan Anual de Adquisiciones.
Se revisa el avance de ejecución del plan de Adquisiciones, se incluyen los bienes que se han adquirido por necesidades prioritarias dentro del primer trimestre, la actualización se realizará en el mes de junio de 2014, modificándose el Plan Anual de Adquisiciones de conformidad a novedades registradas durante el semestre.
Con el fin de mayor comprensión en la nueva metodología es necesaria una capacitación para aclarar dudas que se presentan en lo referente a la proyección y ejecución del mencionado Plan de Adquisiciones.

Siendo las 6:30 pm, se dio por terminada la reunión y para constancia firman los que en ella participaron.

FIRMAS

DR. JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe Presupuesto

MARIA MARGARITA ARIZA A.
Encargada Almacén

CLAUDIA PATRICIA DELGADO G.
Jefe Control Interno