MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2015

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Sanitaria Bajo un enfoque de Gestión del Riesgo	Cobertura a nivel nacional del 50% en la búsqueda activa de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación del paciente y vigilancia de sus convivientes	% de cobertura alcanzado en la búsqueda activa de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación del paciente y vigilancia de sus convivientes	4%	Programa Lepra	Desplazar equipo del programa de lepra de la e.s.e. a regiones de alta incidencia en la enfermedad para detectar casos nuevos, a fin de interrumpir la cadena de trasmisión	Nº de municipios visitados / Nº De municipios programados para búsqueda activa			###	###	**N.A**	La Gerencia del Sanatorio se encuentra adelantando gestión ante el Ministerio de Salud y Protección Social para presentación de propuesta concerniente a este tema.
					Asistencia técnica y de capacitación al personal de salud de las entidades territoriales, departamentales y distritales en especial de las regiones con alta incidencia en la enfermedad., con el fin de que apoyen en un diagnostico temprano de la enfermedad	Nº de municipios visitados / Nº De municipios programados para búsqueda activa			###	###	**N.A**	La Gerencia del Sanatorio se encuentra adelantando gestión ante el Ministerio de Salud y Protección Social para presentación de propuesta concerniente a este tema.
					Realizar seguimiento a pacientes diagnosticados y a sus convivientes en el municipio de Contratación	No de visitas de seguimiento a pacientes de Hansen y convivientes realizadas en el periodo / No de pacientes de Hansen diagnosticados en los últimos 5 años residentes en el		50%		###	**100%**	Se diò cumplimiento al seguimiento de pacientes con tratamiento para la enfermedad de Hansen y a sus convivientes que residen dentro del municipio de Contratación con apoyo de la oficina de fisioterapia.
					Evaluar la progresión de la discapacidad en los enfermos de lepra en vigilancia epidemiológica	No de pacientes en vigilancia epidemiológica que mantuvieron su grado de discapacidad durante el periodo / No de pacientes en				70%	**100%**	Durante el semestre se han valorado y atencdido a 42 pacientes con discapacidad a travès de Fisioterapia
					Realización de control anual a pacientes Hansen con cargo a la Pagaduría de la E.S.E.	No de pacientes con control actualizado / No de pacientes de GIRO NACIONAL con cargo a la pagaduría de la E.S.E.				###	**N.A**	De acuerdo al informe dado por Control de Subsidios de los 627 subsidios de Giro Nacional, 396 tienen actualizado su control anual de la enfermedad de Hansen.
						No de pacientes con control actualizado / No de pacientes RESIDENTES con cargo a la pagaduría de la E.S.E.			50%	50%	**N.A**	De acuerdo a informe dado por Control Subsidios, de los 341 subsidios de residentes, 196 tienen actualizado su control anual de la enfermedad de Hansen.
	Reducir la carga de la lepra y brindar acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnostico, tratamiento, prevención y rehabilitación de discapacidades con oportunidad y alta calidad a toda la población, conforme a los principios de equidad y justicia social (plan estratégico nacional 2010 – 2015)	% alcanzado de reducción de la carga de la lepra y brindar acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnostico, tratamiento, prevención y rehabilitación de discapacidades con oportunidad y alta calidad a toda la población, conforme a los principios de equidad y justicia social (plan estratégico nacional 2010 – 2015)	45%	Programa Lepra	Proyectar y/o mantener la asistencia técnica y búsqueda activa de pacientes de Hansen a través de los convenios, que se suscriban con el Ministerio de Salud y Protección Social o con los entes territoriales	No. de Convenios ejecutados / No. de Convenios suscritos				###	**100%**	La gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E. mediante Resolución No. 2054 del 10 de Junio del 2015 ordena la celebración de un Contrato Interadministrativo con el Departamento de Boyacà, cuyo objeto es: "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE ATENCION INTEGRAL DE LEPRA A LOS MUNICIPIOS CON PREVALENCIAS MAYORES A CERO POR 10.000 HABITANTES Y EL ESTUDIO DE CONVIVIENTES DE LEPRA" ,el cual, se ejecutarà en el segundo semestre del 2015
					Garantizar el acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a toda persona con enfermedad de lepra.	Cobertura del servicios de salud a pacientes enfermos de Hansen	100%	###	###	###	**100%**	El Sanatorio de Contratación E.S.E. ha garantizado el acceso de los enfermos de Hansen a los diferentes servicios de salud habilitados en la institución: Consulta externa medicina general y especialidades médicas, odontología, fisioterapia, enfermería, laboratorio clínico, imagenología, hospitalización, farmacia, transporte asistencial básico, promoción y prevención y urgencias.
					Garantiza la calidad y oportunidad de la clasificación bacteriológica y control a través de la red nacional de laboratorios.	Nº de muestras realizadas / Nº de muestras programadas	100%	###	###	###	**100%**	El Sanatorio de Contratación garantiza la oportunidad y calidad de la clasificación bacteriológica a través del servicio que nos brinda el Instituto Nacional de Salud.
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Sanitaria Bajo un enfoque					Desarrollar e implementar estrategias de participación comunitaria para la prevención y control de la lepra incluyendo actividades de la estrategia de rehabilitación basada en	Estrategias implementadas			1	###	**N.A**	El programa se encuentra realizando gestión ante la coordinación del colegio con un posible proyecto de rehabilitaciòn relacionado con un taller de informàtica y comunicacione

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2015

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
Bajo un enfoque de Gestión del Riesgo	Investigación en enfermedad de Hansen	% de ejecución y seguimiento de los resultados de la investigación en lepra	100%	Programa Lepra	Gestionar convenios docencia-servicio con universidades que cuenten con facultades de salud, para fortalecer la capacidad de investigación e innovación en la enfermedad Hansen	No. de Convenios suscritos e iniciados				1	**N,A**	Se está adelantando gestión para el desplazamiento al ministerio de salud y protección social para realizar diligencias que entre otras está la de presentar propuesta para ejecución de actividades en lepra durante la presente vigencia.
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No de Consultas Especializadas atendidas / No de solicitudes recibidas	100%	Programa de Atención médico Asistencial Especializada en Hansen	Atención Consulta Dermatología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				1	**N.A**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
					Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo	1		1		**0%**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
					Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		1		1	**N.A**	Debido a la falta de agenda de los profesionales el servicio no se ha brindado directamente con la E.S.E., pero la Entidad ha brindado al 100% apoyo en trámite de cita y transporte a un segundo nivel de atención.
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Sanitaria Bajo un enfoque de Gestión del Riesgo	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No de Consultas Especializadas atendidas / No de solicitudes recibidas	100%	Programa de Atención médico Asistencial Especializada en Hansen	Atención Consulta Nutricionista	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				1	**N.A**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
					Atención consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				1	**N.A**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Atención Medico Asistencial Primer Nivel en Hansen	Atención Consulta Externa	# de consultas atendidas en el periodo	400	400	400	400	**5%**	Según reporte generado del software, durante el trimestre se atendieron un total de 21 pacientes enfermos de Hansen en consulta externa
					Atención Consulta de Urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	30	30	30	30	**93%**	Según reporte generado del Software, durante el trimestre se atendieron un total de 28 pacientes enfermos de Hansen en urgencias
					Atención Servicio de Hospitalización	# de egresos enfermos de Hansen en el periodo	40	40	40	40	**0%**	Según reporte generado del Software, durante el trimestre no se atendieron pacientes enfermos de Hansen en hospitalizaciòn
					Atención Consulta Odontología	# de consultas atendidas en el periodo	51	51	51	51	**175%**	Durante el trimestre, según reporte de odontología se realizaron un total de 140 consultas a enfermos de Hansen
					Atención Laboratorio Clínico	# de exámenes practicados a enfermos de Hansen en el periodo	735	735	735	735	**25%**	De acuerdo al reporte presentado por el Software en el laboratorio, se tomaron un total de 186 exámenes
					Atención Fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo a enfermos de Hansen	1800	1800	1800	1800	**83%**	Durante el segundo trimestre se realizaron 1495 sesiones de fisioterapia a pacientes de Hansen
					Servicios de ambulancia	# De traslados de pacientes a niveles II y III de atención / No de pacientes de Hansen remitidos a nivel II y III de atención	100%	###	###	###	**100%**	Se brindó un total de 46 servicios de ambulancia brindando cobertura al 100% de los servicios requeridos.
					Servicios de transporte de pacientes de Hansen a consulta y valoración por especialistas	No de traslados de pacientes a especialista efectuados / No de pacientes de pacientes de Hansen programados para valoración por especialista	100%	###	###	###	**100%**	Durante el trimestre se efectuó una programación de 48 remisiones a Especialista de los cuales un paciente de manera voluntaria no aceptò el traslado, y otro por falta de agenda no alcanzò la atención quedando pendiente para otra fecha y con autorización vigente. Los demás pacientes recibieron el servicio de ambulancia de manera satisfactoria.
					Supervisión a Pacientes en Tratamiento Activo	# de pacientes con control de tratamiento / # pacientes en tratamiento Hansen	100%	###	###	###	**100%**	El programa HANSEN viene brindando PQT a un total de 17 pacientes
					Asesoría y suministro de material para auto curación	% de cobertura de pacientes inscritos en el programa de auto curación	100%	###	###	###	**100%**	El programa garantizó el suministro de material de autocuración a un total de : Abril 32 pacientes, Mayo 26 pacientes y Junio 33 pacientes

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
					Seguimiento y valoración a pacientes del Programa de auto curación	No de valoraciones realizadas / No de pacientes beneficiarios programa de auto curación	100%	###	###	###	**100%**	Los pacientes con auto curación fueron valorados por auxiliar de enfermería del pr
			100%	Programa de rehabilitación enfermos de Hansen	Gestionar apoyo técnico en implementos físicos para rehabilitación de enfermos de Hansen	# De pacientes con apoyo técnico físico / # De pacientes que solicitaron apoyo técnico físico				50%	**100%**	El programa realizó Gestión ante la DAHW para adquisición de diez (10) elementos de apoyo, los cuales, fueron aprobados en su totalidad.
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Sanitaria Bajo un enfoque de Gestión del Riesgo	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Atención Medico Asistencial Primer Nivel en Hansen	Gestionar apoyo económico para educación en actividades de Ubicación laboral a enfermos de Hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico				50%	**N.A**	
	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de promoción y prevención de la enfermedad de Hansen	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	100%	###	###	###	**100%**	institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención de la enfermedad de Hansen a niños entre edades de 1 a 4 años un total de 25 niños; de 5 a 14 años, un total de 81 niños.
					Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	100%	###	###	###	**100%**	Se canalizaron dentro de las actividades de **búsquedas** activas comunitarias e institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención de la enfermedad de Hansen un total de 57 jóvenes de 15 a 24 años.
					Adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	# total de adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	100%	###	###	###	**100%**	Se canalizaron dentro de las actividades del búsquedas activas comunitarias e institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención de la enfermedad de Hansen un total de 268 adultos de la edad de 25 años en adelante.
					Programa de promoción y detección temprana de la enfermedad de Hansen implementado y ejecutado	% de avance en la ejecución del programa	100%	###	###	###	**100%**	El Programa de promoción y detección temprana de la enfermedad de Hansen implementado y ejecutado corresponde a las actividades de BAC Y BAI, actividades que trimestralmente son ejecutados y que permitieron para este trimestre canalizar un 100% de Beneficiarios.
	Administrar los subsidios económicos destinados a enfermos de Hansen de su jurisdicción de conformidad con las Normas vigentes de acuerdo con el criterio de la Junta Directiva	Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	100%	Administración Subsidios enfermos de Hansen	Gestión para adjudicación de cupos para subsidios Hansen por parte del Ministerio de la Protección Social	# subsidios Gestionados ante el Ministerio Salud y Protección Social			22		**N.A**	
					Asignación de subsidios de Hansen según cupos disponibles	# cupos subsidio asignados a pacientes de Hansen				30	**N.A**	AÑO 2015 SE HAN ASIGNADO: 14. se esta a la espera de nueva resolucion para atender las solicitudes radicadas en la oficina.
					Pago subsidios a enfermos de Hansen	# subsidios Hansen pagados en el periodo	100%	###	###	###	**100%**	Durante el trimestre se cancelaron un total de 2864 subsidios a enfermos de Hansen que dieron cumplimiento con al control anual de la enfermedad
	Cumplir coberturas útiles de vacunación	% alcanzado en coberturas útiles de vacunación	95%	Salud Publica	Jornadas de vacunación a través de brigadas	Nº de jornadas de vacunación realizadas de acuerdo a lineamientos del MSP y SSD	1	1	1	1	**100%**	En Abril se realizò la jornada de las AMERICAS
					Realizar monitoreos de Evaluación de Coberturas en Vacunación (ECV)	Nº de informes de monitoreo realizados	1	1	1	1	**0%**	No existieron lineamientos por Secretaria de Salud Departamental
					Evaluar mensualmente y anualmente las coberturas rápidas de vacunación	Informe de evaluación reportado al Centro de Acopio, SSMunicipal y Departamental	3	3	3	3	**100%**	Se envió el informe de evaluación de las coberturas de vacunación .
	Capacitar al personal de	% de funcionarios de enfermería			Brindar capacitaciones de los programas basados en la resolución 412 identificando programas de protección específica y detección temprana	No de funcionarios asistenciales capacitados en normatividad de PyP / No de funcionarios asistenciales de la entidad		1	1		**100%**	Recibieron capacitaciòn 32 funcionarios asistenciales

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
	personal de enfermería en referencia a la resolución 412 y sus anexos	de enfermería capacitados en referencia a la resolución 412 y sus anexos	45%	Salud Publica	Liderazgo y apadrinamiento de cada uno de los programas para el cumplimiento de metas de acuerdo a la matriz de programación de las diferentes EPS con las que tenga contrato la institución y fortalecimiento de los programas	Nº de programas apadrinados / Nº de programas de la resolución 412 implementados	100%	###	###	###	**100%**	Los 13 programas de promoción y prevención cuentan con el acompañamiento de auxiliares de enfermería (Padrinos) para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en la matriz de programación de las EPS con las cuales se tiene contrato
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Sanitaria Bajo un enfoque de Gestión del Riesgo	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Atención médico Asistencial Especializada	Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		###	###	###	**0%**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
					Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			###		**0%**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
					Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			###		**0%**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
					Atención en Consulta Ginecológica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		###		###	**0%**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
					Atención en Consulta Pediátrica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				###	**0%**	Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista
	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Prestación de servicios de Salud de Primer Nivel de Atención	Atención por consulta externa	# de consultas atendidas en el periodo	1620	1620	1620	1620	**79%**	De acuerdo con el reporte realizado por el Coordinador del área asistencial, en el trimestre se atendieron un total de 1272 usuarios por consulta externa
					Atención por urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	360	360	360	360	**88%**	Durante el primer trimestre, según reporte del área asistencial, se atendieron un total de 317 usuarios en el servicio de urgencias.
					Atención por hospitalización	# de egresos en el periodo	72	72	72	72	**153%**	En el trimestre se atendieron un total de 110 pacientes en el servicio de hospitalización, datos reportados por el coordinador del área asistencial
					Atención por consulta odontológica	# de consultas atendidas en el periodo	1025	1025	1025	1025	**87%**	Durante el trimestre, de acuerdo al reporte presentado por el servicio de odontología, se realizaron un total de 887 consultas.
					Atención por laboratorio cínico	# de exámenes de laboratorio clínico practicados en el periodo	2000	2000	2000	2000	**129%**	De acuerdo a reporte dado por el Laboratorio Clínico, en el trimestre se realizaron un total de 2570 exámenes de laboratorio clínicos a usuarios
					Atención por fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo	380	380	380	380	**102%**	Según reporte presentado por el servicio de fisioterapia, se realizaron un total de 387 sesiones de fisioterapia a un total de 37 pacientes: Terapia física, nebulizaciones
					Servicios de ambulancia	# de remisiones efectuadas en el periodo	55	55	55	55	**111%**	De acuerdo a reporte presentado por la coordinación del área asistencial, se realizaron un total de 61 remisiones de usuarios a otro nivel de complejidad
					Atención de Parto de Bajo Riesgo Obstétrico	# de solicitudes de parto atendidas / # de partos programados	100%	###	###	###	**100%**	Se atendió en el trimestre 1 parto intrahospitalario de bajo riesgo obstétrico, de acuerdo a reporte del área asistencial.
					Brigadas de salud corregimiento de san pablo	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas		1		1	**100%**	Aunque se tenía programada para el segundo trimestre, la brigada al corregimiento de San Pablo fue desarrollada durante el primer trimestre, teniendo en cuenta la necesidad de los usuarios. Se prestaron servicios de consulta general, odontología, laboratorio clínico, promoción y prevención.
	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Promoción y Prevención a usuarios del Sanatorio de Contratación E.S.E	Niños menores de 9 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo	# total de niños beneficiados con programas de Promoción y Prevención	140	130	120	105	**202%**	De acuerdo a reporte presentado por la Jefe de Enfermería, un total de 263 niños fueron beneficiados con el programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo
					Jóvenes de 10 a 29 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del joven	# de jóvenes beneficiados con programas de Promoción y Prevención	140	120	110	90	**100%**	Teniendo en cuenta lo reportado por la Jefe de Enfermería, 120 jóvenes fueron beneficiados con el programa de detección temprana de las alteraciones del joven
					Adultos de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 85 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del adulto	# total de adultos beneficiados con programas de Promoción y Prevención	40	35	30	25	**112%**	Según informe reportado por Enfermería, 39 adultos fueron beneficiados con el programa de alteraciones del adulto

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2015

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Sanitaria Bajo un enfoque de Gestión del Riesgo	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Promoción y Prevención a usuarios del Sanatorio de Contratación E.S.E	Personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65, 70, 75, y 80 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual	# total de personas beneficiados con programas de promoción y prevención	40	25	30	25	**120%**	Con el programa de alteraciones de la agudeza visual, se beneficiaron un total de 30 personas, teniendo en cuenta el reporte presentado por la Jefe de Enfermería
					Mujeres en edad fértil beneficiadas con los programas de detección en planificación familiar	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	60	100	90	80	**138%**	Durante el periodo evaluado 138 mujeres en edad fértil fueron beneficiadas con el programa de planificación familiar, de acuerdo al reporte de Enfermería
					Mujeres gestantes beneficiadas con los programas de detección temprana de alteraciones del embarazo	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	100%	###	###	###	**100%**	Con el programa de alteraciones del embarazo, se beneficiaron en el trimestre un total de 72 mujeres, según reporte de la jefe de enfermería
					Mujeres beneficiadas con el programa de detección temprana alteraciones del Seno	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	20	20	15	12	**200%**	40 mujeres en edad fértil fueron beneficiadas con el programa de planificación familiar, de acuerdo al reporte del G.D.
					Personas beneficiadas con el programa de Riesgo Cardio Vascular RCV	# total de personas beneficiados con programas de promoción y prevención	100%	###	###	###	**100%**	Un total de 703 personas se beneficiaron en el trimestre del programa de riesgo cardio bascular, de acuerdo al reporte de enfermería.
Fortalecer la Instituciones del Sector Salud				Programa de Promoción y Prevención a usuarios del Sanatorio de Contratación E.S.E	Niños beneficiados con el programa de detección temprana de alteraciones del Recién Nacido RN	# total de recién nacidos beneficiados con programas de promoción y prevención	6	6	6	6	**83%**	Un total de 4 recien nacidos se beneficiaron con el programa de alteraciones del recien nacido.
					Mujeres beneficiadas con los programas de detección temprana de CA de Cérvix	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	75	80	40	30	**62%**	Durante el trimestre se beneficiaron 50 mujeres con el programa de detección temprana de CA, a quienes se les practicó la citología.
					Programas de promoción prevención implementados	# de programas de pyp implementados	13	13	13	13	**100%**	Se han implementado trece programas.
					Estrategia Atención Integrada a la Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI	% de implementación		70%		70%	**100%**	La atenciòn de enfermedades prevalentes en la infancia ha tenido un avance del 70%
	Mejorar le Gestión Misional y de Gobierno	# de actividades ejecutadas / # actividades programadas	100%	Planeación y Gestión	Formulación Plan Estratégico Institucional Cuatrienal	Plan formulado y aprobado		###			**50%**	Pendiente la aprobaciòn por parte del Ministerio
					Formulación Plan de Acción Anual	Plan formulado y aprobado				1	**N.A**	
					Socialización Planes y Programas vigencia actual	Planes y programas 2015 socializados	100%				**100%**	Durante el primer trimestre se llevó a cabo la socialización de los planes y programas institucionales de la actual vigencia, tanto a los usuarios, a través de la audiencia pública de rendición de cuentas, como a los funcionarios de la entidad mediante el correo electrónico y por el comite tecnico administrativo
					Seguimiento y Evaluación de Planes y programas vigencia actual	Informe de seguimiento de planes y programas 2015	100%	###	###	###	**100%**	Trimestralmente se realiza el seguimiento a los planes y programas de la entidad.
					Actualizar matriz de necesidades de información	Informe diagnóstico de necesidades de información	100%				**100%**	Mediante la participacion de los encargadados de los diferentes procesos se actualizo matriz de informacion del Sanarotio de Contratacion E.S.E
					Formular plan institucional de defensa judicial con perspectiva sectorial con base en comportamiento de procesos de defensa en las entidades y su administración de	Plan para su aplicación a partir de la vigencia 2014		###			**0%**	Se tiene proyectado realizarse en Agosto 2015

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
Fortalecer la Instituciones del Sector Salud	Gestión del Talento Humano	No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación 2015	% de ejecución del plan de capacitación 2014	25%	50%	75%	###	**100%**	Para el segundo trimestre se realizaron 4 capacitaciones: Implementaciòn del nuevo Software, Uso de elementos de bioseguridad, Protocolo de entrega y recibo de turnos, Protocolo de Asepsia (lavado de manos) las cuales se cumplieron satisfactoriamente
					Evaluación del Plan de Capacitación 2015	Plan Evaluado				###	**N.A**	
					Formulación del plan de capacitación 2016	Plan Formulado				###	**N.A**	
		No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Programa de salud ocupacional	Ejecución del Programa de salud ocupacional 2015	% de Ejecución del Programa de Salud Ocupacional	25%	50%	75%	###	**100%**	**PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.** -Exámenes Médicos Pre-ocupacionales. En el trimestre se realizó exámenes de Ingreso a dos (2) funcionarios del Area Asistencial y Administrativa. -Evaluación, capacitación Prevención de -Accidentes y Enfermedades Profesionales. No se presentaon accidentes en el trimestre. En cuanto a enfermedades profesionales por personal de la Intitución, la ARL Colmena en conjunta con la EPS COOMEVA diagnosticaron la enfermedad del trabajador ARNULFO VILLAMIZAR SANTOS como de Origen Comun HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL -Evaluación y seguimiento de las -Enfermedades Profesionales (ARL.) Una vez recibido el diagnóstico mensionado se envió la historia laboral al Médico Especialista en Salud Ocupacional, contratado por el Sanatorio E.S.E. para que recomiende la reubicación en puesto de trabajo. -Socialización y seguimiento al Plan de Emergencia . Se recibió de la ARL Colmena el Plan Hospitalario de Emergencias para revisión de las modificaciones hechas. Una vez revisado se hace la socialización con el Personal de la Entidad. En conjunto con Talento Humano se continuó con la valoración por la Psicóloga contratada -Programa de Fisioterapia espalda sana. Se continua con este programa, en el trimestre participaron once (11) trabajadores del Sanatorio E.S.E. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: -Visitas de Inspección de seguridad a puestos de trabajo. Se realizarón visitas a los lugares de trabajo del Albergue don Bosco- (cocina y comedor) COMEDOR: Se observa los pisos en regular estado, la plataforma adjunta al comedor presenta hundimiento de piso (reportado con anterioridad), no existe la señalización adecuada del área, en una de las entradas al comedor existen gradas que dificultan el ingreso fácil a esta área. COCINA: Prioridad la pintura del lugar, el cambio y reparación del techo, la ventilación del lugar, manifiesta el personal exceso de calor. Los pisos se muestran en regular estado, existen unos huecos sin tapa donde quitaron interruptores de luz. Existen gradas para desplazarse al sitio donde guardan y almacen los alimentos que dificultan y presentan riesgo para movilización del personal. Se necesitan utencilios de cocina. De estas visitas se ofició a la encargada de recursos físicos para el mantenimineto y posterior reparacion a los lugares visitados del Albergue. -Inducción a nuevos trabajadores a la Empresa y puesto de trabajo. Se hizo induccíon a los dos (2) Trabajadores que ingresaron a la Empresa al Area Asistencia y Administrativa, en normas, objetivos, actividades y programación en Salud Ocupacional. - No se presentaron en el trimestre accidentes. CAPACITACION: Se contó con la visita de una Fisioterapeuta enviada por la ARL Colmena para hacer taller sobre pausas activas al personal
					Evaluación del Programa de salud ocupacional 2015	Programa evaluado				100%	**N.A**	

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
	Gestión del Talento Humano				Formulación del Programa de salud ocupacional 2016	Programa de Salud Ocupacional Formulado				100%	**N.A**	
		No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Plan de Bienestar e Incentivos	Ejecución del Plan de bienestar social 2015	% de ejecución del Plan de Bienestar Social	25%	50%	75%	100%	**50%**	Se realizò el Exàmen del Sistema venoso, quedando pendiente el campeonato relampago para el pròximo trimestre.
					Evaluación del Plan de bienestar social 2015	Plan de Bienestar Social evaluado				100%	**N.A**	
					Formulación del Plan de Bienestar Social 2016	Plan Formulado				100%	**N.A**	
			100%	Plan Anual de Vacantes	Elaboración del Plan Institucional Anual de Vacantes	% de avance en la Implementación de la Política de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión		100%			**0%**	No se ha realizado
Fortalecer la Instituciones del Sector Salud	Eficiencia Administrativa	No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Gestión de Calidad	Realizar Autoevaluación de las condiciones de Habilitación según Resolución 2003 de 2014	Servicios autoevaluados / # Total de servicios del portafolio				100%	**N.A**	
					Realización del PAMEC 2016-2017 tomando estándares del Sistema Único de Acreditación	PAMEC documentado				100%	**N.A**	
					Ejecución del Programa Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC 2015-2016	Porcentaje de ejecución del PAMEC 2015	0,25	0,5	75%	100%	**100%**	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2015 se adelantaron las siguientes actividades del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC): - Definición de la calidad esperada - Medición inicial del desempeño de los procesos - Plan de acción para los procesos priorizados
					Referencia Comparativa de los procesos priorizados con Entidad Acreditada	Referenciarían efectuada	1				**0%**	No se ha realizado referencia comparativa con una entidad acreditada
					Reporte oportuno de indicadores del Sistema de Información de para la Calidad	# de reportes realizados	6	4	6	4	**100%**	Durante el primer trimeste se reportaron oportunmaneto los indicadores a las diferentes EPS
					Actualizar Manual de Calidad de la entidad e implementar procesos y procedimientos	Porcentaje de procesos y procedimientos documentados e implementados	0,25	0,5	75%	100%	**100%**	Se actualizó el manual de calidad de la institucion, se han venido aprobando las caracterizaciones y procedimientos según lo establecido, mediante reuniones del Comité MECI-CALIDAD.
			5%	Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Automatización de procedimientos	Procedimientos automatizados	1	1	1	1	**100%**	Se automatizó el procedimiento control de registros.
			3		Campañas de sensibilización del uso racional del papel	Campañas realizadas	1		1		**0%**	En lo corrido de la presente vigencia no se han realizado campañas de sensibilización del uso racional del papel.
					Plan de reposición y actualización de equipos de computo, impresoras, ups, estabilizadores, escáner del sanatorio de contratación ese	% de ejecución del programa	25%	0,25	0,25	0,25	**100%**	Compra de Computadores, impreosras, ups, estabilizadores equipo de red
					Plan de actualización y adquisición de software y app incluido adquisición de nuevo periodo de hosting aplicaciones web, software antivirus y	% de aplicaciones software adquiridas		50%	0,5		**100%**	Se actualizo el hosting para a lapágina del sanatorio
					Actualización de estructura de red local del Sanatorio de Contratación	% de estructura de red actualizada		50%	0,5		**100%**	Adecuacion de nuevos puntos de red al albergue don bosco, clinica, algergue mazarello y edificio carrasquilla

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2015

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
	Eficiencia Administrativa	No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Gestión de Tecnologías de Información	% Mantenimiento preventivo equipos de computo e impresoras	% de mantenimiento realizado	25%	25%	25%	25%	**100%**	Se viene realizando el mantenimiento a equipos de acuerdo al cronograma establecido a comienzos de año y del cual hace seguimiento Recursos Fìsicos
					Elaboración del Protocolo de Internet IPv6	% de avance en la elaboración del protocolo de internet IPv6		50%	50%		**0%**	No se ha elaborado el protocolo
					Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	% de controles implementados	25%	25%	25%	25%	**20%**	Exite la politica y lineamientos generales, pero falta implementar controles
					Consolidación y revisión del software institucional	% de módulos revisados y funcionando satisfactoriamente		1			**75%**	No ha terminado la implementación del software. Se encuentra en un 75%
					Cumplimiento actividades de gobierno en línea v3.1 para 2015	Porcentaje de cumplimiento de Actividades Programadas para el 2015	25%	25%	25%	25%	**100%**	El Ingeniero encargado del àrea de Sistemas, asistiò a la capapcitación en el Ministerio de la Protección sobre la implementacion de la estrategia gel 2015. Se inició la revision del inventario de activos. Se actualizan periodicamente los contenidos de la página Web.
				Gestión Documental	Elaboración y aprobación de Plan de Gestión Documental 2016	Plan documentado y aprobado				1	**N.A**	
					Ejecución del Plan de Gestión Documental 2015	Porcentaje de ejecución del Programa	25%	50%	75%	100%	**100%**	Actualización Normograma del Proceso de Gestión Documental. Realizacion y Cumplimiento a las actividades del Plan de Transferencias Documentales-Sensibilizacion al Persaonal de la Entidad acerca de los procesos del Programa de Gestion Documental .
	Fortalecer Sistema de Control Interno	No actividades ejecutadas/ No actividades	100%	Sistema de Control Interno	Realización y aprobación del Programa Anual de Control Interno	Programa documentado y aprobado	100%				**100%**	En el primer trimestre de la vigencia se realizó y se aprobó el Programa Anual de Control Interno.

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
Fortalecer la Instituciones del Sector Salud	de la Entidad	programadas			Ejecución del Programa Anual de Control Interno	Porcentaje de ejecución del programa	25%	50%	75%	100%	**100%**	Durante el segundo trimestre se ha venido dando cumplimiento al Programa Anual de Control Interno.
	Gestión Ambiental	No. Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas	100%	Sistema de gestión ambiental	Ejecución del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia	% de ejecución del plan de Gestión Ambiental	25%	50%	75%	100%	**100%**	Se realizo contrato No. 075 con el objeto de adquirir recipientes plásticos (canecas, puntos ecologicos y bolsas biodegradables, que apoyen el cumplimiento al Plan de Gestión. Así mismo se entregaron afiches haciendose enfasis en el ahorro del agua y Energía.
					Auditoria Interna del Programa de gestión integral de residuos hospitalarios	PGIRH actualizado y socializado	100%	100%	100%	100%	**100%**	El PGIRHS, es desarrollado de acuerdo a los parametros establecidos, existiendo el 100% de los recipientes y bolsas de colores para su correcta clasificación. se diligencian mensualmente los formatos RH1 y son entregados a la Oficina de Saneamiento Ambiental de nuestro municipio
					Capacitación en legislación ambiental y riesgos ambientales	# de funcionarios capacitados / # de funcionarios de la entidad		100%			**100%**	En el mes de Mayo junto con el comite de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo se realizó capacitación sobre Riesgos biologicos, Emergencias y Desastres- Preparación simulacro, asistiendo la totalidad de los funcionarios.
					Clasificación y disposición final de residuos sólidos hospitalarios	# de Kg. de residuos sólidos hospitalarios clasificados en el periodo / # de Kg. de residuos sólidos hospitalarios producidos en el periodo	100%	100%	100%	100%	**100%**	Durante el segundo trimestre, se clasifico el 100% de los residuos sólidos hospitalarios, así: Biosanitarios 1022 kg, Anatomopatológicos 4 kg, Cortopunzantes 12Kg, Residuos Orgánicos 753 kg, Residuos Ordinarios 884, Material Reciclaje 83 kg. Los cuales fueron entregados para su tratamiento y disposición final a la empresa SANDESOL residuos Biosanitarios Y Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Contratación, residuos organicos e inertes.
					Mantenimiento preventivo equipo Medico Científico	% de avance de la ejecución del programa	100%	100%	100%	100%	**100%**	En el Segundo trimestre el técnico, realizò mantenimiento preventivo a equipos Médico Científico de Rayos x, incubadora de transporte, lampara de calor radiante, en las áreas así: de **Urgencias** Consultorio al (Bombas de Infusión, desfibrilador, doplex fetal, electrocardiografo, equipo de organos, fonendoscopios lampra cuello de cisne, lampara oftalmologica, laringoscopio, monitor, negatoscopio, oximetro, regulador de oxigeno, regular de voltaje, sierra de corte, tensiometros. **Urgencias Observación**, a báscula pesa bebes, camas hospitalaerias, monitos signos viatales, **Urgencias pequeña cirugia**. bascula de piso, camilla para operaciones electrocauterizador, lámpara cielitica, succionadores, tensiometros. **Urgencias sala de espera**. Nebulizador.**) Sala de partos** (bascula pesa bebes, cama de partos, cuna de calor radiante, estabilizador, incubadora, laringoscopio, regulador de oxigeno, succionador, UPS. **Consulta Externa**: (negatoscopio, lampara auxiliar, tensiometros, equipos de organos, doplex fetal, fonendoscopio, peso, pesabebes) **Albergue Mazarello**: (Equipo de organos, fonendoscopio, lampara cuello de cisne, monitor signos vitales, nebulizador, nevera vertical, regulador de oxieno,
					Mantenimiento preventivo equipo industrial	% de avance de la ejecución del programa	100%	100%	100%	100%	**100%**	Se ejecutó mantenimiento preventivo a equipos industriales así: Revisión, limpieza, engrase de lavadoras, Se hizo mantenimiento preventivo consistente en ajuste mecánico, revisión y de funcionamiento en general a los Reguladores de Oxígeno, en el área de Fisioterapia a la banda caminadora, Nevera, regulador de voltaje, cargador de batería, bicicletas estáticas; olla esterilizadora, regulador de voltaje, UPS; Esterilización: cortadora de gasa, selladora, mantenimiento al autoclave y limpieza del aire acondicionado; Albergue Mazarrello arreglo de nevera. Programa PAI (nevera, refrigerador, aire acondicionado; Urgencias: UPS y Reguladores de voltaje; ; se revisaron los niveles y consumo de aceite de agua y ACPM, de la planta eléctrica al igual que se hizo revisión, cambio de baterias y mantenimiento a los calentadores de gas.

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2015

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
	Gestión de Recursos Físicos	No. Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas	100%	Programa de Mantenimiento	Mantenimiento preventivo equipo tecnológico	% de avance de la ejecución del programa	100%	100%	100%	100%	**100%**	El ingeniero de sistemas responsable realizo mantenimiento, preventivo y actualizaciones a los diferentes equipos de computo de la Entidad, Además se instalaron puntos de red, revisión y ponchado de puntos defectuosos, instalacion punto de red para Siau en recepción, Reparación punto de red consulltorio 1, Insatalacion antenas para red en el edificio mazarrello, instalación Windows vista en equipo de promoción y prevención, instalación y configuración de computador albergue don Bosco, instalación y configuración de equipos en consultorio médico y de enfermería del programa lepra en el edificio carrasquilla. se actualizaron base de datos del antivirus Esed Endpoint Security, se realizo monitoreo diario a los equipos de la red mediante la consola de administración de Esed Endpoint., se cumplió en su totalidad con el cronograma establecido.

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ACCIÓN 2015

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4		
					Mantenimiento preventivo muebles y enseres	% de avance de la ejecución del programa	100%	100%	100%	100%	**100%**	Se hizo clasificación y entrega de inservibles, arreglo de camas, reparación de sillas area administrativa y asistencial, arreglo de muebles.
					Mantenimiento preventivo instalaciones físicas	% de avance de la ejecución del programa	100%	100%	100%	100%	**100%**	Se realizo el mantenimiento de prados, jardines y zonas verdes adyacentes e internas de los predios de la Institución, albergue mazarrello, edificio carrasquilla, albergue don Bosco y area administrativa, se hizo mantenimiento lavado y aseo a tanques aéreos de agua, además revisión y reparaciones a instalaciones eléctricas así mismo a extensiones telefonicas, se hicieron cambio de luminarias. En el albergue Mazarrello se reparó el patio de ropas, mantenimiento de canales, taponamiento de goteras y cambio total de cubierta al lado de la cocina, arreglo de pared, pintura general de corredores y gruta. En en el albergue don Bosco se continuo en la adecuación de la Unidad sanitaria, contruccion e instalación de reja de seguridad pasillo frente a curación y salón hombres clínica, arrreglo del techo sitio el loreto, pintura general de la oficina de rayos X, citologia, conmutador-oficina SIAU, Instalacion proteccion aire acondicionado area de esterilizacion, adecuación baños area de clínica, reforzamiento de baldosa en pasillos del albergue, revisión de cubierta, limpieza de canales y taponamiento de goteras. En edifico Carrasquilla se adecuaron puertas y chapas de seguridad, limpieza general de canales, nstalaciones electricas consultorio médico e instalacion de lavamanos. Igualmente se realizo mantenimiento a sillas de ruedas de pacientes albergados Mazarello y don Bosco, se realizaron otras obras de mantenimiento correctivo por daños presentados en tuberias de agua potable y sanitarias, lavamanos, llaves terminales y sanitarios. En el edificio Casa Médica se realizo limpieza y desinfeccion de fuentes de agua, limpieza a canales, construccion de canal que protege pared principal del techo de la edificación, colocación y cambio de tejas

CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Profesional Grado 9