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Actualizar el cableado estructurado 

y la red inalámbrica de toda la 

Institución.

Reformas realizadas Contrato ejecutado 100% NA N/A N/A 85%

Se restructuró el cableado de la red, se 

puso en funcionamiento dos puntos de 

internet inalambricos (urgencias y 

mazarello)

Sistemas

Optimizar y actualizar la 

información del portal web, en 

cumplimiento de las disposiciones 

de Gobierno Digital y Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

información pública.

Página web actualizada conforme 

a la Ley 

Cumplimiento Ley de 

Transparencia y Acceso 

a la información pública

100% 100% 100% 100% 100% ### ### ###

Página web actualizada 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/

Sistemas

Validar y ajustar los contenidos del 

portal WEB para facilitar la 

consulta de manera accesible a la 

ciudadanía.

Contenidos disponibles

Cantidad de contenidos

ajustados / Cantidad de

contenidos programados

para ajuste

100% 100% 100% 100% 100% ### ### ###

Contenido del portal web de la entidad 

actualizado, se organiza el directorio 

raiz y se reparan enlaces rotos y se 

avanza en el montaje del menu 

participa.https://www.sanatoriocontrata

cion.gov.co/index.php/es/participa

Sistemas

Mantener la tecnología de los 

canales de comunicación en 

buenas condiciones.

Canales disponibles

Número de canales 

disponibles / Número de 

canales establecidos

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% ###

Canales de comunicación en optimas 

condiciones: 

https://www.facebook.com/sanatorioco

ntratacion, 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbo

x

Sistemas

Velar porque el software y 

hardware del Hospital este 

Actualizado y funcionando.

Plan de mantenimiento a equipos 

y software ejecutado

Cumplimiento Plan de 

mantenimiento a 

equipos y software 

ejecutado

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% ###

Se realiza matenimiento preventivo, 

correctivo y actualizacion al software 

instalado en  los equipos de la entidad 

según plan de mantenimiento 

establecido, se verifica las 

actualizaciones solicitadas al GD delfin 

Eco.

Sistemas

Ejecutar el plan de mantenimiento 

TI.
Plan de Mantenimiento TI

Porcentaje de ejecución 

del Plan de 

Mantenimiento TI

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% ###

Se realiza Matenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de 

contratacion E:S:E

Sistemas

Implementar el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información.

Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información

Implementación del 

MSPI.
25% 50% 75% 100% 0% 25% 45% 88%

Se aprueba en Comité de Gestión y 

desempeño el mapa de riesgos de 

seguridad de  la informacion y se 

establecen controles.

Sistemas

Realización de capacitaciones y 

entrenamiento TI.
Listas de asistencia

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

100% 100% 100% 100% 100% ### 0% 0%
En el último trimestre del año no se 

realizó capacitación sobre TI
Sistemas

Implementación del Protocolo 

IPV6.
Protocolo IPV6 Implementado

Porcentaje de 

implementación 

Protocolo IPV6

-- 33% 66% 100% NA 15% 25% 33% No ha habido avance en éste tema. Sistemas
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Vigencia:

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
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