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Actualizar el cableado 

estructurado y la red inalámbrica 

de toda la Institución.

Reformas realizadas Contrato ejecutado 100% NA N/A N/A No aplica para el trimestre en estudio Sistemas

Optimizar y actualizar la 

información del portal web, en 

cumplimiento de las disposiciones 

de Gobierno Digital y Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

información pública.

Página web actualizada 

conforme a la Ley 

Cumplimiento Ley de 

Transparencia y Acceso 

a la información pública

100% 100% 100% 100% 100% ### ###

Se mantiene actualizada la pagina web 

de la entidad conforme a la ley 1712 

del 2014.   

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/

Sistemas

Validar y ajustar los contenidos 

del portal WEB para facilitar la 

consulta de manera accesible a la 

ciudadanía.

Contenidos disponibles

Cantidad de contenidos

ajustados / Cantidad de

contenidos programados

para ajuste

100% 100% 100% 100% 100% ### ###

Contenido del portal web de la entidad 

actualizado, se organiza el directorio 

raiz y se reparan enlaces rotos y se 

avanza en el montaje del menu 

participa.https://www.sanatoriocontrata

cion.gov.co/index.php/es/participa

Sistemas

Mantener la tecnología de los 

canales de comunicación en 

buenas condiciones.

Canales disponibles

Número de canales 

disponibles / Número de 

canales establecidos

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75%

Canales de comunicación en optimas 

condiciones: 

https://www.facebook.com/sanatorioco

ntratacion, 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbo

x

Sistemas

Velar porque el software y 

hardware del Hospital este 

Actualizado y funcionando.

Plan de mantenimiento a 

equipos y software ejecutado

Cumplimiento Plan de 

mantenimiento a 

equipos y software 

ejecutado

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75%

Se realiza matenimiento preventivo, y 

actualizacion al software instalado en  

los equipos de la entidad según plan de 

mantenimiento establecido, se realiza 

instalacion de un  nuevo software anti 

virus  el cual ofrece una mayor 

protección en cuanto amenazas y 

ataques inminentes a nuestros 

sistemas, se verifica las actualizaciones 

solicitadas al GD delfin Eco.

Sistemas

Ejecutar el plan de mantenimiento 

TI.
Plan de Mantenimiento TI

Porcentaje de ejecución 

del Plan de 

Mantenimiento TI

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75%

Se realiza Matenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de 

contratacion E:S:E

Sistemas

Implementar el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información.

Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información

Implementación del 

MSPI.
25% 50% 75% 100% 0% 25% 45%

El Modelo de Seguridad y privacidad de 

la información se empezó a 

implementar a partir del tercer 

trimestre del año

Sistemas

Realización de capacitaciones y 

entrenamiento TI.
Listas de asistencia

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

100% 100% 100% 100% 100% ### 0%
 Se tiene programada capacitacion en 

seguridad y manejo de la informacion.
Sistemas

Implementación del Protocolo 

IPV6.
Protocolo IPV6 Implementado

Porcentaje de 

implementación 

Protocolo IPV6

-- 33% 66% 100% NA 15% 25%

Se realiza un cambio en la sede de 

instalacion de la nueva red. Estamos a 

la espera de confirmacion de traslado 

para realizar los ajustes necesarios al 

diseño y modificar los estudios 

realizados.

Sistemas
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