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Planificacion, analisis y 

diseño de  la red  que 

cumpla con protocolos IP 

v6 y servicios agregados 

Reformas realizadas
Contrato 

ejecutado
20% 40% 70% 100% 0% 0%

Se realiza un cambio en la sede de 

instalacion de la nueva red. Estamos a 

la espera de confirmacion de traslado 

para realizar los ajustes necesarios al 

diseño y modificar los estudios 

realizados.

Sistemas

Optimizar y actualizar la 

información del portal 

web, en cumplimiento de 

las disposiciones de 

Gobierno Digital,  Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la información pública.

Página web actualizada 

conforme a la Ley 

Cumplimiento Ley 

de Transparencia 

y Acceso a la 

información 

pública

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Página web actualizada 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/

Sistemas

Validar y ajustar los 

contenidos del portal WEB 

para facilitar la consulta 

de manera accesible a la 

ciudadanía.

Contenidos disponibles

Cantidad de 

contenidos

ajustados / 

Cantidad de

contenidos 

programados

para ajuste

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Contenido del portal web de la entidad 

actualizado, se organiza el directorio 

raiz, se reparan enlaces rotos y se 

desarrola nuevo boton en el menu 

Principal (Sala de Prensa)

Sistemas

Mantener la tecnología de 

los canales de 

comunicación en buenas 

condiciones.

Canales disponibles

Número de 

canales 

disponibles / 

Número de 

canales 

establecidos

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Canales de comunicación en optimas 

condiciones: 

https://www.facebook.com/sanatoriocon

tratacion, 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbo

x

Sistemas

Velar porque el software y 

hardware del Hospital 

este Actualizado y 

funcionando.

Plan de mantenimiento a 

equipos y software 

ejecutado

Cumplimiento 

Plan de 

mantenimiento a 

equipos y 

software 

ejecutado

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Se realiza matenimiento preventivo, 

correctivo y actualizacion al software 

instalado en  los equipos de la entidad 

según plan de mantenimiento 

establecido, se verifica las 

actualizaciones solicitadas al GD delfin 

Eco.

Sistemas

Ejecutar el plan de 

mantenimiento TI.

Plan de Mantenimiento 

TI

Porcentaje de 

ejecución del Plan 

de Mantenimiento 

TI

25% 50% 75% 100% 25% 50%

Se realiza Matenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de 

contratacion E:S:E
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Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2022

Vigencia:

Aprobado por: Acta No. 1 de 2022 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
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Implementar el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de 

la Información.

Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Implementación 

del MSPI.
25% 50% 75% 100% 25% 50%

 Mapa de riesgos de la informacion 

actualizado y se aplican controles.
Sistemas

Ejecutar el plan de 

mantenimiento TI.

Plan de Mantenimiento 

TI

Porcentaje de 

ejecución del Plan 

de Mantenimiento 

TI

25% 50% 75% 100% 25% 50%

Se realiza Matenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de 

contratacion E:S:E

Sistemas

Implementar el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de 

la Información.

Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Implementación 

del MSPI.
25% 50% 75% 100% 25% 50%

 Mapa de riesgos de la informacion 

actualizado y se aplican controles.
Sistemas

Mantener actualizada la 

hoja de vida de los 

equipos informáticos y 

asegurar su conservación 

dentro de la institución.

Hojas de vida 

actualizadas

Cantidad de hojas 

de vida de 

equipos 

actualizadas.

25% 50% 75% 100% 25% 25%

Se ejecuta plan de mantenimiento según 

cronograma y se actualizan hojas de 

vida de estos equipos.

Sistemas

Realización de 

capacitaciones y 

entrenamiento TI.

Listas de asistencia

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

100% 100% N/A N/A N/A Sistemas

Adquisición los recursos 

tecnológicos básicos para 

los funcionarios.

 Análisis sobre las 

necesidades de equipos 

de cómputo de acuerdo 

con los roles y sus 

funciones dentro de la 

isntitucion

Cambio de 

equipos y 

fortalecimiento de 

la red.

10% 30% 60% 100% 10% 15%

Se realiza estudio de necesidades de 

equipos tecnológicos y se aprueba en 

comité de arquitectura empresarial las 

epecificaciones tecnicas de los equipos a 

comprar, estamos a la espera de 

asignacion de recursos.

Sistemas 

Implementación del 

Protocolo IPV6.

Protocolo IPV6 

Implementado

Porcentaje de 

implementación 

Protocolo IPV6

10% 20% 40% 100'% 10% 15%

Se realiza un cambio en la sede de 

instalacion de la nueva red. Estamos a 

la espera de confirmacion de traslado 

para realizar los ajusters necesarios al 

diseño y modificar los estudios 

realizados y proceder con su 

implemetacion.

Sistemas
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Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Junio del 2022

Dr.  FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
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