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Planificacion, analisis y diseño de  la 

red  que cumpla con protocolos ip v6 y 

servicios agragados 

Reformas realizadas Contrato ejecutado 100% 100% _ _ _ No aplica para el período evaluado Sistemas

Optimizar y actualizar la información del 

portal web, en cumplimiento de las 

disposiciones de Gobierno Digital y Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

información pública.

Página web actualizada conforme a la 

Ley 

Cumplimiento Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

información pública

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

 Página web actualizada :   

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/

Sistemas

Validar y ajustar los contenidos del 

portal WEB para facilitar la consulta de 

manera accesible a la ciudadanía.

Contenidos disponibles

Cantidad de contenidos

ajustados / Cantidad de

contenidos programados

para ajuste

100% 100% 100% 100% 80% 80% 0% 80%

Contenido del portal web de la entidad 

actualizado, se organiza el directorio 

raiz, se reparan enlaces rotos y errores 

graves que mantenían la página fuera 

de servicio, se actualiza el calendario de 

eventos.

Sistemas

Mantener la tecnología de los canales 

de comunicación en buenas 

condiciones.

Canales disponibles

Número de canales 

disponibles / Número de 

canales establecidos

100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 85%

Canales de comunicación en optimas 

condiciones: 

https://www.facebook.com/sanatorioco

ntratacion, 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbo

x , telofonia fija ip con 4 extensiones.

Sistemas

Velar porque el software y hardware del 

Hospital esté Actualizado y 

funcionando.

Plan de mantenimiento a equipos y 

software ejecutado

Cumplimiento Plan de 

mantenimiento a equipos y 

software ejecutado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 85%

Se realiza mantenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de 

contratacion E:S:E dando cumplimiento 

a lo establecido en el cronograma. Se 

instalan y se configuran equipos de 

computo nuevos adquiridos por la 

entidad.

Sistemas

RESPONSABLEINDICADOR

META PROGRAMADA TRIMESTRE AVANCE ALCANZADO

OBSERVACIONES CUARTO TRIMESTRE

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2023

Vigencia:

Aprobado por: Acta No. 001 de 2023 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
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RESPONSABLEINDICADOR

META PROGRAMADA TRIMESTRE AVANCE ALCANZADO

OBSERVACIONES CUARTO TRIMESTRENOMBRE DEL PLAN
ÁREA TEMÁTICA - 

SUBCOMPONENTE
ACTIVIDAD PRODUCTO

Ejecutar el plan de mantenimiento TI. Plan de Mantenimiento TI
Porcentaje de ejecución del 

Plan de Mantenimiento TI
25% 50% 75% 100% 25% 50% 65% 95%

Se realiza Matenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de contratacion 

E:S:E dando cumplimiento a lo establecido en 

el cronograma. Se instalan y se configuran 

equipos de computo nuevos adquiridos por la 

entidad.

Sistemas

Implementar el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información.

Modelo de Seguridad y Privacidad de 

la Información
Implementación del MSPI. 25% 50% 75% 100% 25% 40% 55% 70%

Mapa de riesgos de la informacion 

actualizado y se aplican controles.
Sistemas

Mantener actualizada la hoja de vida de 

los equipos informáticos y asegurar su 

conservación dentro de la institución.

Hojas de vida actualizadas
Cantidad de hojas de vida 

de equipos actualizadas.
25% 50% 75% 100% 25% 45% 55% 90%

Se ejecuta plan de mantenimiento  al 

100% y se actualizan hojas de vida de 

todos los equipos.

Sistemas

Realización de capacitaciones y 

entrenamiento TI.
Listas de asistencia

Capacitaciones realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

_ _ 100% 100% N/A N/A 0% 0%

Se gestionó cuatro (4) capacitaciones 

por parte de profesionales de 

kaspersky, que es la empresa con la 

que teniamos contrato de antivirus, 

pero debido a que la licencia del 

software se venció y no se renovó 

contrato quedaron pendientes.

Sistemas

Adquisición los recursos tecnológicos 

básicos para los funcionarios.

 Análisis sobre las necesidades de 

equipos de cómputo de acuerdo con 

los roles y sus funciones dentro de la 

isntitucion

Cambio de equipos y 

fortalecimiento de la red.
10% 30% 60% 100% 30% 0% 60% 90%

Se realiza estudio de necesidades de 

equipos tecnológicos,  se asigna 

recursos para la compra de 13 equipos 

de computo, supliendo   las  

necesidades tecnologias en un 90%, se 

realiza adecuaciones a la red y se 

adquieren componentes para 

reponteciar algunos equipos.

Sistemas 

Implementación del Protocolo IPV6. Protocolo IPV6 Implementado

Porcentaje de 

implementación Protocolo 

IPV6

100% 100% _ _ _ No aplica para el período evaluado Sistemas
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