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1 2 3 4 1 2 3 4

Planificacion, analisis y 

diseño de  la red  que 

cumpla con protocolos IP 

v6 y servicios agregados 

Reformas 

realizadas

Contrato 

ejecutado
20% 40% 70% ### 0% 0% 0% 0%

Se realiza un cambio en la sede de 

instalacion de la nueva red. En  espera 

de confirmacion de traslado para 

realizar los ajustes necesarios al diseño 

y modificar los estudios realizados.

Sistemas

Optimizar y actualizar la 

información del portal 

web, en cumplimiento de 

las disposiciones de 

Gobierno Digital,  Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la información pública.

Página web 

actualizada 

conforme a la Ley 

Cumplimiento 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

información 

pública

### 100% 100% ### 88% 88% 88% 71%

Reporte de cumplimiento ITA para el 

período 2022, 71 sobre 100 puntos. 

Fecha de evaluación del check list 

propuesto por la Procuraduria Gral de 

la Nación: 28 de octubre del 2022.     

https://www.sanatoriocontratacion.gov

.co/index.php/es/

Sistemas

Validar y ajustar los 

contenidos del portal 

WEB para facilitar la 

consulta de manera 

accesible a la ciudadanía.

Contenidos 

disponibles

Cantidad de 

contenidos

ajustados / 

Cantidad de

contenidos 

programados

para ajuste

### 100% 100% ### 80% 80% 80% 71%

Reporte de cumplimiento ITA para el 

período 2022, 71 sobre 100 puntos. 

Fecha de evaluación del check list 

propuesto por la Procuraduria Gral de 

la Nación: 28 de octubre del 2022.     

https://www.sanatoriocontratacion.gov

.co/index.php/es/

Sistemas

Mantener la tecnología de 

los canales de 

comunicación en buenas 

condiciones.

Canales disponibles

Número de 

canales 

disponibles / 

Número de 

canales 

establecidos

### 100% 100% ### 100% 100% 100% 80%

Se viene presentado problemas con la 

pagina web institucional, la cual, 

permanece caída. A pesar de las 

multiples llamadas y solicitudes por 

whatssap al proveedor no se ha 

recibido respuesta. Canales de 

comunicación con las que se cuenta:  

https://www.facebook.com/sanatorioco

ntratacion, 

https://www.sanatoriocontratacion.gov

.co/index.php/es/, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inb

Sistemas

Velar porque el software 

y hardware del Hospital 

este Actualizado y 

funcionando.

Plan de 

mantenimiento a 

equipos y software 

ejecutado

Cumplimiento 

Plan de 

mantenimiento 

a equipos y 

software 

ejecutado

### 100% 100% ### 100% 100% 100% 100%

Se realiza matenimiento preventivo, 

correctivo y actualizacion al software 

instalado en  los equipos de la entidad 

según plan de mantenimiento 

establecido, se verifica las 

actualizaciones solicitadas al GD delfin 

Eco.

Sistemas
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RESPONSABLE
NOMBRE 

DEL PLAN

ÁREA 

TEMÁTICA - 

SUBCOMPO

NENTE

META PROGRAMADA 

TRIMESTRE
AVANCE ALCANZADO

ACTIVIDAD PRODUCTO INDICADOR

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2022

Vigencia:

Aprobado por: Acta No. 1 de 2022 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

OBSERVACIONES  CUARTO  TRIMESTRE

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada. Página  de
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Velar porque el software 

y hardware del Hospital 

este Actualizado y 

funcionando.

Plan de 

mantenimiento a 

equipos y software 

ejecutado

Cumplimiento 

Plan de 

mantenimiento 

a equipos y 

software 

ejecutado

### 100% 100% ### 100% 100% 100% 100%

Se realiza matenimiento preventivo, 

correctivo y actualizacion al software 

instalado en  los equipos de la entidad 

según plan de mantenimiento 

establecido, se verifica las 

actualizaciones solicitadas al GD delfin 

Eco.

Sistemas

Ejecutar el plan de 

mantenimiento TI.

Plan de 

Mantenimiento TI

Porcentaje de 

ejecución del 

Plan de 

Mantenimiento 

TI

25% 50% 75% ### 25% 50% 75% 100%

Se realiza Matenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de 

contratacion E:S:E dando cumplimiento 

a lo establecido en el cronograma.

Sistemas

Implementar el Modelo 

de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información.

Modelo de 

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Implementación 

del MSPI.
25% 50% 75% ### 25% 50% 70% 90%

 Mapa de riesgos de la informacion 

actualizado y se aplican controles.
Sistemas

Mantener actualizada la 

hoja de vida de los 

equipos informáticos y 

asegurar su conservación 

dentro de la institución.

Hojas de vida 

actualizadas

Cantidad de 

hojas de vida de 

equipos 

actualizadas.

25% 50% 75% ### 25% 25% 70% 95%

Se ejecuta plan de mantenimiento 

según cronograma y se actualizan 

hojas de vida de todos los equipos.

Sistemas

Realización de 

capacitaciones y 

entrenamiento TI.

Listas de asistencia

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

100% ### N/A N/A 0% 0% No se realizaron Sistemas

Adquisición los recursos 

tecnológicos básicos para 

los funcionarios.

 Análisis sobre las 

necesidades de 

equipos de 

cómputo de 

acuerdo con los 

roles y sus 

funciones dentro 

de la Institución

Cambio de 

equipos y 

fortalecimiento 

de la red.

10% 30% 60% ### 10% 15% 50% 90%

Se realiza estudio de necesidades de 

equipos tecnológicos y se aprueba en 

comité de arquitectura empresarial las 

especificasiones tecnicas de los equipos 

a comprar, se realiza compra de 3 

impresoras, ocho discos duros y dos 

computadores, queda pendiente 

asignacion de recursos para suplir las 

demas necesidades.

Sistemas 

Implementación del 

Protocolo IPV6.

Protocolo IPV6 

Implementado

Porcentaje de 

implementación 

Protocolo IPV6

10% 20% 40%
100'

%
10% 0% 0% 0%

Se realiza un cambio en la sede de 

instalacion de la nueva red. Estamos a 

la espera de confirmacion de traslado 

para realizar los ajustes necesarios al 

diseño y modificar los estudios 

realizados y proceder con su 

implemetacion.
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INDICADOR

META PROGRAMADA 

TRIMESTRE
AVANCE ALCANZADO

OBSERVACIONES  CUARTO  TRIMESTRE RESPONSABLE
NOMBRE 

DEL PLAN

ÁREA 

TEMÁTICA - 

SUBCOMPO

NENTE

ACTIVIDAD PRODUCTO

Gerente (e)    Sanatorio de Contratación ESE

31 de Diciembre del 2022

Dr.  CARLOS MARIO ARENAS
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