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Planificacion, analisis y diseño de  

la red  que cumpla con protocolos 

ip v6 y servicios agragados 

Reformas realizadas Contrato ejecutado 100% 100%

Cambio de algunos computadores, de 

tal manera, que en éste momento ya se 

cuenta con protocolo IP V6

Sistemas

Optimizar y actualizar la 

información del portal web, en 

cumplimiento de las disposiciones 

de Gobierno Digital y Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

información pública.

Página web actualizada conforme 

a la Ley 

Cumplimiento Ley de 

Transparencia y Acceso 

a la información pública

100% 100% 100% 100% 100%

Página web actualizada 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/

Sistemas

Validar y ajustar los contenidos del 

portal WEB para facilitar la 

consulta de manera accesible a la 

ciudadanía.

Contenidos disponibles

Cantidad de contenidos

ajustados / Cantidad de

contenidos programados

para ajuste

100% 100% 100% 100% 100%

Contenido del portal web de la entidad 

actualizado, se organiza el directorio 

raiz, se reparan enlaces rotos y errores 

graves que mantenian la página  fuera 

de servicio, se actualiza el calendario de 

eventos.

Sistemas

Mantener la tecnología de los 

canales de comunicación en 

buenas condiciones.

Canales disponibles

Número de canales 

disponibles / Número de 

canales establecidos

100% 100% 100% 100% 100%

Canales de comunicación en optimas 

condiciones: 

https://www.facebook.com/sanatorioco

ntratacion, 

https://www.sanatoriocontratacion.gov.

co/index.php/es/, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbo

x , telofonia fija ip con 4 extensiones.

Sistemas

Velar porque el software y 

hardware del Hospital este 

Actualizado y funcionando.

Plan de mantenimiento a equipos 

y software ejecutado

Cumplimiento Plan de 

mantenimiento a 

equipos y software 

ejecutado

100% 100% 100% 100% 100%

Se realiza matenimiento preventivo, 

correctivo y actualizacion al software 

instalado en  los equipos de la entidad 

según plan de mantenimiento 

establecido, se verifica las 

actualizaciones solicitadas al GD delfin 

Eco.

Sistemas

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2023

Vigencia:

Aprobado por: Acta No. 001 de 2023 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
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Ejecutar el plan de mantenimiento 

TI.
Plan de Mantenimiento TI

Porcentaje de ejecución 

del Plan de 

Mantenimiento TI

25% 50% 75% 100% 25%

Se realiza Matenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de computo e 

impresoras del sanatorio de 

contratacion E:S:E dando cumplimiento 

a lo establecido en el cronograma. Se 

instalan y se configuran equipos de 

computo nuevos adquiridos por la 

entidad.

Sistemas

Implementar el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información.

Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información

Implementación del 

MSPI.
25% 50% 75% 100% 25%

 Mapa de riesgos de la informacion 

actualizado y se aplican controles.
Sistemas

Mantener actualizada la hoja de 

vida de los equipos informáticos y 

asegurar su conservación dentro 

de la institución.

Hojas de vida actualizadas

Cantidad de hojas de 

vida de equipos 

actualizadas.

25% 50% 75% 100% 25%

Se ejecuta plan de mantenimiento 

según cronograma y se actualizan hojas 

de vida de todos los equipos.

Sistemas

Realización de capacitaciones y 

entrenamiento TI.
Listas de asistencia

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

Programadas

_ _ 100% 100% N/A N/A Sistemas

Adquisición los recursos 

tecnológicos básicos para los 

funcionarios.

 Análisis sobre las necesidades 

de equipos de cómputo de 

acuerdo con los roles y sus 

funciones dentro de la isntitucion

Cambio de equipos y 

fortalecimiento de la 

red.

10% 30% 60% 100% 30%

Se realiza estudio de necesidades de 

equipos tecnológicos y se aprueba en 

comité de arquitectura empresarial las 

especificaciones tecnicas de los equipos 

a comprar, se realiza compra de 7 

computadores, seis UPS,un scanner de 

alta velocidad y 3 telefonos fijos ip, 

queda pendiente asignacion de recursos 

para suplir las demas necesidades.

Sistemas 

Implementación del Protocolo 

IPV6.
Protocolo IPV6 Implementado

Porcentaje de 

implementación 

Protocolo IPV6

100% 100%

implemetación del protocolo de internet 

IPV6. https://rdap-

web.lacnic.net/rdap/ip/%20%20%20%

20%20%20%20%20%20%20%20%20

%20%20%20%20%20%20%20%20%

20%20%20%20%20%20%20%20%20

%20%20%202803:ea10:5:0:d489:307

9:e536:d1f9
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