

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2021
Vigencia: 2021
Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI	PETI 2021	Actualizar el cableado estructurado y la red inalámbrica de toda la Institución.	Reformas realizadas	Contrato ejecutado				100%	NA				Se ha realizado el estudio previo de la necesidad de reestructurar el cableado y se espera respuesta de la lata dirección	Sistemas
		Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%	100%				Se ha realizado la carga de información a la pagina que cada dependencia solicita, al igual se ha revisado que los enlaces estén operativos y al servicio de los usuarios	Sistemas
		Validar y ajustar los contenidos del portal WEB para facilitar la consulta de manera accesible a la ciudadanía.	Contenidos disponibles	Cantidad de contenidos ajustados / Cantidad de contenidos programados para ajuste	100%	100%	100%	100%	100%				Se verifica que la información publicada, este activa y disponible para visita desde cualquier lugar del mundo,	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	25%	50%	75%	100%	25%				Los canales de comunicaciones como lo es la pagina web, esta al servicio del ciudadano las 24 horas y se trata de corregir los erres de accesos o links caidos a la mínima brevedad	Sistemas
		Velar porque el software y hardware del Hospital este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	25%	50%	75%	100%	25%				Se realizaron actualizaciones periódicas del sistema operativo según los lanzamientos de Windows, también se programa mantenimiento de equipos	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	25%				Se realizó el mantenimiento de equipos dentro de la programación y también cuando presentan fallas los equipos se atiende el requerimiento.	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	25%				Se tienen documentados el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Manual de Administración del Riesgo donde se incluyó el tratamiento relacionado con la seguridad y privacidad de la información.	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	100%	100%	100%	100%	100%				Se realiza capacitación virtual a los funcionarios sobre el manejo de herramientas de T.I y también seguridad de la información	Sistemas
		Implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado	Porcentaje de implementación Protocolo IPV6	--	33%	66%	100%	NA				No aplica para el trimestre evaluado	Sistemas

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio Contratación