

**Plan:** Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2022  
**Vigencia:** 2022  
**Aprobado por:** Acta No. 1 de 2022 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES SEGUNDO TRIMESTRE	RESPONSABLE	
					1	2	3	4	1	2	3	4			
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	PETI 2022	Planificación, análisis y diseño de la red que cumpla con protocolos IP v6 y servicios agregados	Reformas realizadas	Contrato ejecutado	20%	40%	70%	100%	0%	0%			Se realiza un cambio en la sede de instalación de la nueva red. Estamos a la espera de confirmación de traslado para realizar los ajustes necesarios al diseño y modificar los estudios realizados.	Sistemas	
		Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Página web actualizada <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a>	Sistemas	
		Validar y ajustar los contenidos del portal WEB para facilitar la consulta de manera accesible a la ciudadanía.	Contenidos disponibles	Cantidad de contenidos ajustados / Cantidad de contenidos programados para ajuste	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Contenido del portal web de la entidad actualizado, se organiza el directorio raíz, se reparan enlaces rotos y se desarrolla nuevo botón en el menú Principal (Sala de Prensa)	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Canales de comunicación en óptimas condiciones: <a href="https://www.facebook.com/sanatoriocontratacion">https://www.facebook.com/sanatoriocontratacion</a> , <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a> , <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox</a>	Sistemas
		Velar porque el software y hardware del Hospital este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Se realiza mantenimiento preventivo, correctivo y actualización al software instalado en los equipos de la entidad según plan de mantenimiento establecido, se verifica las actualizaciones solicitadas al GD delfin Eco.	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	25%	50%				Se realiza Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo e impresoras del sanatorio de contratacion E:S:E	Sistemas

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES SEGUNDO TRIMESTRE	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	PETI 2022	Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	25%	50%			Mapa de riesgos de la información actualizado y se aplican controles.	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	25%	50%			Se realiza Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo e impresoras del sanatorio de contratación E:S:E	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	25%	50%			Mapa de riesgos de la información actualizado y se aplican controles.	Sistemas
		Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.	Hojas de vida actualizadas	Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.	25%	50%	75%	100%	25%	25%			Se ejecuta plan de mantenimiento según cronograma y se actualizan hojas de vida de estos equipos.	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas			100%	100%	N/A	N/A			N/A	Sistemas
		Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.	Análisis sobre las necesidades de equipos de cómputo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la institución	Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.	10%	30%	60%	100%	10%	15%			Se realiza estudio de necesidades de equipos tecnológicos y se aprueba en comité de arquitectura empresarial las especificaciones técnicas de los equipos a comprar, estamos a la espera de asignación de recursos.	Sistemas
		Implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado	Porcentaje de implementación Protocolo IPV6	10%	20%	40%	100%	10%	15%			Se realiza un cambio en la sede de instalación de la nueva red. Estamos a la espera de confirmación de traslado para realizar los ajustes necesarios al diseño y modificar los estudios realizados y proceder con su implementación.	Sistemas

30 de Junio del 2022

**Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**

Gerente Sanatorio de Contratación ESE