

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2022
Vigencia: 2022
Aprobado por: Acta No. 1 de 2022 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA SUBCOMPO NENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES CUARTO TRIMESTRE	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	PETI 2022	Planificación, analisis y diseño de la red que cumpla con protocolos IP v6 y servicios agregados	Reformas realizadas	Contrato ejecutado	20%	40%	70%	###	0%	0%	0%	0%	Se realiza un cambio en la sede de instalacion de la nueva red. En espera de confirmacion de traslado para realizar los ajustes necesarios al diseño y modificar los estudios realizados.	Sistemas
		Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	###	100%	100%	###	88%	88%	88%	71%	Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2022, 71 sobre 100 puntos. Fecha de evaluación del check list propuesto por la Procuraduria Gral de la Nación: 28 de octubre del 2022. https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/	Sistemas
		Validar y ajustar los contenidos del portal WEB para facilitar la consulta de manera accesible a la ciudadanía.	Contenidos disponibles	Cantidad de contenidos ajustados / Cantidad de contenidos programados para ajuste	###	100%	100%	###	80%	80%	80%	71%	Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2022, 71 sobre 100 puntos. Fecha de evaluación del check list propuesto por la Procuraduria Gral de la Nación: 28 de octubre del 2022. https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	###	100%	100%	###	100%	100%	100%	80%	Se viene presentado problemas con la pagina web institucional, la cual, permanece caída. A pesar de las multiples llamadas y solicitudes por whatsapp al proveedor no se ha recibido respuesta. Canales de comunicación con las que se cuenta: https://www.facebook.com/sanatoriocntratacion , https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ , https://mail.google.com/mail/u/0/#inb	Sistemas
		Velar porque el software y hardware del Hospital este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	###	100%	100%	###	100%	100%	100%	100%	Se realiza matenimiento preventivo, correctivo y actualizacion al software instalado en los equipos de la entidad según plan de mantenimiento establecido, se verifica las actualizaciones solicitadas al GD delfin Eco.	Sistemas

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPO NENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES CUARTO TRIMESTRE	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	PETI 2022	Velar porque el software y hardware del Hospital este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	###	100%	100%	###	100%	100%	100%	100%	Se realiza mantenimiento preventivo, correctivo y actualización al software instalado en los equipos de la entidad según plan de mantenimiento establecido, se verifica las actualizaciones solicitadas al GD delfin Eco.	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	###	25%	50%	75%	100%	Se realiza Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo e impresoras del sanatorio de contratacion E:S:E dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma.	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	###	25%	50%	70%	90%	Mapa de riesgos de la informacion actualizado y se aplican controles.	Sistemas
		Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.	Hojas de vida actualizadas	Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.	25%	50%	75%	###	25%	25%	70%	95%	Se ejecuta plan de mantenimiento según cronograma y se actualizan hojas de vida de todos los equipos.	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas			100%	###	N/A	N/A	0%	0%	No se realizaron	Sistemas
		Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.	Análisis sobre las necesidades de equipos de cómputo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la Institución	Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.	10%	30%	60%	###	10%	15%	50%	90%	Se realiza estudio de necesidades de equipos tecnológicos y se aprueba en comité de arquitectura empresarial las especificaciones técnicas de los equipos a comprar, se realiza compra de 3 impresoras, ocho discos duros y dos computadores, queda pendiente asignacion de recursos para suplir las demas necesidades.	Sistemas
		Implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado	Porcentaje de implementación Protocolo IPV6	10%	20%	40%	100' %	10%	0%	0%	0%	Se realiza un cambio en la sede de instalacion de la nueva red. Estamos a la espera de confirmacion de traslado para realizar los ajustes necesarios al diseño y modificar los estudios realizados y proceder con su implemetacion	Sistemas

31 de Diciembre del 2022

Dr. CARLOS MARIO ARENAS

Gerente (e) Sanatorio de Contratación ESE