

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2023
Vigencia: 2023
Aprobado por: Acta No. 001 de 2023 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES SEGUNDO TRIMESTRE	RESPONSABLE	
					1	2	3	4	1	2	3	4			
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	PETI 2023	Planificación, análisis y diseño de la red que cumpla con protocolos ip v6 y servicios agragados	Reformas realizadas	Contrato ejecutado	100%				100%	-	-		No aplica para el período evaluado	Sistemas	
		Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%		Se terminó el Contrato con el proveedor del Hosting y desde hace un mes no se cuenta con pagina web. (Está suspendida)	Sistemas
		Validar y ajustar los contenidos del portal WEB para facilitar la consulta de manera accesible a la ciudadanía.	Contenidos disponibles	Cantidad de contenidos ajustados / Cantidad de contenidos programados para ajuste	100%	100%	100%	100%	80%	80%	0%		Se terminó el Contrato con el proveedor del Hosting y desde hace un mes no se cuenta con pagina web. (Está suspendida)	Sistemas	
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%		Canales de comunicación en optimas condiciones: https://www.facebook.com/sanatorioco ntratacion , https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ , https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox , telefonía fija ip con 4 extensiones.	Sistemas	
		Velar porque el software y hardware del Hospital esté Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%		Se realiza Matenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo e impresoras del sanatorio de contratacion E:S:E dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma. Se instalan y se configuran equipos de computo nuevos adquiridos por la entidad.	Sistemas	
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	25%	50%	65%		Se realiza Matenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo e impresoras del sanatorio de contratacion E:S:E dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma. Se instalan y se cingifuran equipos de computo nuevos adquiridos por la entidad.	Sistemas	

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES SEGUNDO TRIMESTRE	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	25%	40%	55%		Mapa de riesgos de la información actualizado y se aplican controles.	Sistemas
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	PETI 2023	Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.	Hojas de vida actualizadas	Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.	25%	50%	75%	100%	25%	45%	55%		Se ejecuta plan de mantenimiento según cronograma y se actualizan hojas de vida de todos los equipos.	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	-	-	100%	100%	N/A	N/A	0%		Por parte de la Oficina de Sistemas no se han ofrecido capacitaciones al personal de la Institución	Sistemas
		Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.	Análisis sobre las necesidades de equipos de cómputo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la institución	Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.	10%	30%	60%	100%	30%	0%	60%		Se realiza estudio de necesidades de equipos tecnológicos, pendiente asignación de recursos para suplir las demás necesidades, se realiza adecuaciones a la red y se adquieren componentes para repointear algunos equipos.	Sistemas
		Implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado	Porcentaje de implementación Protocolo IPV6	100%				100%	-	-		Contrato ejecutado Protocolo IPV6 implementado en el primer trimestre.	Sistemas