

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2024
 Vigencia: 2024
 Aprobado por: Acta No. 001 de 2024 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PETI 2024		Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%	75%				En el primer trimestre del año se continua con la actualización de la pagina web, la cual, se le cambió el dominio y la parte grafica	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	100%	100%	100%	100%	100%				La institución cuenta con canales: correos institucionale y línea telefonicas de celular, los cuales, están en óptimas condiciones	Sistemas
		Velar porque el software y hardware de la ESE este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	100%	100%	100%	100%	10%				El contratista técnico fue contratado a finales del mes de febrero. En marzo se elaboró el cronograma del plan de mantenimientos. A partir del segundo trimestre 2024 se realizaran los respectivos mantenimientos a equipos de cómputo.	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	0%				El plan de mantenimiento de equipos de computo se inicia a partir del segundo trimestre del 2024	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	0%				En el modelo de seguridad y privacidad de la información no hubo avances en el primer trimestre.	Sistemas
		Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.	Hojas de vida actualizadas	Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.	25%	50%	75%	100%	0%				No se actualizaron las hojas de vida de los equipos de cómputo	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas			100%	100%	-				No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas
		Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.	Análisis sobre las necesidades de equipos de cómputo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la institución	Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.	10%	30%	60%	100%	10%				En el trimestre no se realizó compra e equipos tecnologicos.	Sistemas