

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2024
 Vigencia: 2024
 Aprobado por: Acta No. 001 de 2024 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 2° TRIM	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
	PETI 2024	Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública	100%	100%	100%	100%	75%	80%			La página web se mantiene actualizada.	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	85%			La institución cuenta con canales: correos institucional y línea telefónicas de celular, los cuales, están en óptimas condiciones	Sistemas
		Velar porque el software y hardware de la ESE este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	100%	100%	100%	100%	10%	40%			El plan de mantenimiento a equipos es realizado por el contratista tecnológico en sistemas.	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	0%	20%			Debido a que no se ha contado con el contratista Tecnólogo en Sistemas de manera continua, el plan de mantenimiento de los equipos, se ha visto truncado, no cumpliendo con lo programado	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	0%	10%			Se elaboró el documento de la Política de Seguridad de la Información, la cual, se encuentra en revisión por parte de Jurídica para su posterior adopción	Sistemas
		Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.	Hojas de vida actualizadas	Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.	25%	50%	75%	100%	0%	20%			A medida que se realiza mantenimiento a los equipos de computo se actualiza la hoja de vida, sin embargo, este trabajo se ha visto truncado porque no se ha contado de manera continua con el Contratista tecnológico como apoyo en el área de sistemas	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas			100%	100%	-	-			No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas
		Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.	Análisis sobre las necesidades de equipos de computo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la Institución	Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.	10%	30%	60%	100%	10%	30%			En el segundo trimestre se suscribió el Contrato No. 044-2024, cuyo objeto, es adquisición de siete (7) impresoras, un escaner y una grabadora de voz digital	Sistemas