

Plan: Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2024  
 Vigencia: 2024  
 Aprobado por: Acta No. 001 de 2024 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 3° TRIM	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	PETI 2024	Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%	75%	80%	80%		La página web se mantiene actualizada.	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	85%	92%		La institución cuenta con canales: correos institucionales y línea telefónicas de celular y fija (cuatro extensiones), los cuales, están en óptimas condiciones	Sistemas
		Velar porque el software y hardware de la ESE este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	100%	100%	100%	100%	10%	40%	50%		El plan de mantenimiento de equipos de computo se elaboró en Julio 2024, sin embargo, sólo se realiza mantenimiento preventivo ya que para realizar el correctivo se requiere de recursos presupuestales para compras de componentes que se requieren cambiar en los equipos.	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	0%	20%	50%		El plan de mantenimiento de equipos de computo se elaboró en Julio 2024, sin embargo, sólo se realiza mantenimiento preventivo ya que para realizar el correctivo se requiere de recursos presupuestales para compras de componentes que se requieren cambiar en los equipos.	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	0%	35%	0%		Para implementar el modelo de seguridad de la información se debe iniciar con la adquisición de antivirus para todos los equipos de la Institución, los cuales, se encuentran desprotegidos, El malware ( o software malicioso, es un tipo de software informático con intenciones maliciosas de dañar el dispositivo), lo cual, puede comprometer la privacidad de datos. Puede robar información confidencial, como contraseñas y datos bancarios, y también puede causar bloqueos o reinicios inesperados.	Sistemas
		Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.	Hojas de vida actualizadas	Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.	25%	50%	75%	100%	0%	20%	90%		Se ha actualizado las hojas de vida de los equipos de computo en un 90%, los cuales, son sesenta distribuidos entre oficinas administrativas, consultorios médicos y albergues (estaciones de enfermería)	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas			100%	100%	-	-	0%		Actividad no realizada	Sistemas
Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.	Análisis sobre las necesidades de equipos de cómputo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la Institución	Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.	10%	30%	60%	100%	10%	30%	0%		Se encuentra pendiente la compra de anti-virus	Sistemas		

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 3° TRIM	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		