

Plan:

Plan Estratégico Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI 2024

Vigencia:

2024

Aprobado por:

Acta No. 001 de 2024 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4° TRIM	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	PETI 2024	Optimizar y actualizar la información del portal web, en cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Página web actualizada conforme a la Ley	Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%	75%	80%	80%	70%	La página web medianamente se mantiene actualizada	Sistemas
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Canales disponibles	Número de canales disponibles / Número de canales establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	85%	92%	90%	La institución cuenta con canales: correos institucionales y línea telefónica fija (cuatro extensiones) y página web y buzón de sugerencias, los cuales, están en óptimas condiciones	Sistemas
		Velar porque el software y hardware de la ESE este Actualizado y funcionando.	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	Cumplimiento Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	100%	100%	100%	100%	10%	40%	50%	85%	El plan de mantenimiento preventivo a equipos fue realizado por el contratista técnico en sistemas. Se realizó limpieza y se cambió algunas piezas a algunos equipos para mejor funcionamiento.	Sistemas
		Ejecutar el plan de mantenimiento TI.	Plan de Mantenimiento TI	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento TI	25%	50%	75%	100%	0%	20%	50%	85%	El plan de mantenimiento preventivo a equipos fue realizado por el contratista técnico en sistemas. Se realizó limpieza y se cambió algunas piezas a algunos equipos para mejor funcionamiento. Las hojas de vida de los equipos de cómputo fueron actualizadas y entregadas a la funcionaria encargada de Almacén general del Sanatorio	Sistemas
		Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación del MSPI.	25%	50%	75%	100%	0%	35%	0%	43%	De las actividades programadas en el 2024 en el "Plan de seguridad y privacidad de la información solo se realizó auditoría el 12 de ago del 2024, al modelo de la referencia, y se entregó el informe al funcionario encargado del área de sistemas, quien se encarga de ejecutar el plan de mejora. El 27 de ago del 2024 se socializó la Política de seguridad de la Información, en la cual, se habló sobre los roles y responsabilidades que tenemos como funcionarios frente a la información institucional que manejamos	Sistemas
		Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos informáticos y asegurar su conservación dentro de la institución.	Hojas de vida actualizadas	Cantidad de hojas de vida de equipos actualizadas.	25%	50%	75%	100%	0%	20%	90%	95%	Las hojas de vida de los equipos de cómputo fueron actualizadas y entregadas a la funcionaria encargada de Almacén general del Sanatorio	Sistemas
		Realización de capacitaciones y entrenamiento TI.	Listas de asistencia	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas			100%	100%	-	-	0%	0%	Actividad no realizada	Sistemas
		Adquisición los recursos tecnológicos básicos para los funcionarios.	Análisis sobre las necesidades de equipos de cómputo de acuerdo con los roles y sus funciones dentro de la Institución	Cambio de equipos y fortalecimiento de la red.	10%	30%	60%	100%	10%	30%	0%	60%	El 01 de noviembre del 2024, se suscribió el contrato No. 086-2024 cuyo objeto fue "Adquisición de licencia antivirus para los equipos de cómputo de propiedad del Sanatorio de Contratación"	Sistemas



NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4° TRIM	RESPONSABLE	
					1	2	3	4	1	2	3	4			